

**Žádost o poskytnutí informace, doplnění**  
podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

**Město Kamenický Šenov**  
**Městský úřad**  
**Osvobození 470**  
**471 14 Kamenický Šenov**

[podatelna@kamenicky-senov.cz](mailto:podatelna@kamenicky-senov.cz)

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

- soupis veškerých stavebních a udržovacích prací na koupališti v Kamenickém Šenově v roce 2024
- Objednávky, veškeré faktury za provedené práce
- likvidační listy přijatých faktur (schválení věcné správnosti, zaúčtování, proplacení)
- v případě stavebních prací osoba (osoby), která navrhla stavební a architektonické řešení provedených prací
- dozor na stavbě (TDI, autorský dozor)
- jak probíhal výběr dodavatelů - kopie dokumentů z výběru dodavatelů
- písemná, fotografická dokumentace z kontrol v průběhu stavby, zápisy z jednání s dodavateli, zápis z předání hotového díla
- uplatněné připomínky investora Města k prováděným pracím, uplatněné reklamace nebo vady po předání díla

Informace prosím poskytnout v elektronické podobě (pdf) a zaslat na e-mail:

Údaje o žadateli – fyzické osobě:<sup>1</sup>

Jméno a příjmení:

Datum narození:

**Adresa místa trvalého pobytu:**

(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)

**Adresa pro doručování, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:**

V Práchni dne 31. 5. 2024

podpis žadatele

<sup>1</sup> Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

## **Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Dne 31. 05. 2024 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

1. soupis veškerých stavebních a udržovacích prací na koupališti v Kamenickém Šenově v roce 2024
2. objednávky, veškeré faktury za provedené práce
3. likvidační lístky přijatých faktur (schválení věcné správnosti, zaúčtování, proplacení)
4. v případě stavebních prací osoba (osoby), která navrhla stavební a architektonické řešení provedených prací
5. dozor na stavbě (TDI, autorský dozor)
6. jak probíhal výběr dodavatelů - kopie dokumentů z výběru dodavatelů
7. písemná, fotografická dokumentace z kontrol v průběhu stavby, zápisy z jednání s dodavateli, zápis z předání hotového díla
8. uplatněné připomínky investora - Města k prováděným pracím, uplatněné reklamace nebo vady po předání díla

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 14. 06. 2024. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti č.j. MUKS-3107/2024 ze dne 31.5.2024 Vám sděluji následující:

Ad 1) Soupisku stavebních a udržovacích prací, které byly provedeny v roce 2024 na koupališti v Kamenickém Šenově Vám posíláme přílohou.

Ad 2-3) Objednávky, faktury a likvidační lístky za stavební a udržovací práce, které byly provedeny v roce 2024 na koupališti v Kamenickém Šenově Vám posíláme přílohou.

Upozorňuji, že u dodavatele IČ:66079136 zasíláme pouze objednávku na stavební a udržovací práce na koupališti v Kamenickém Šenově. Faktura od tohoto dodavatele bude doručena až po dokončení objednaných prací. Likvidační lístek bude vytvořen až po přijetí a zaplacení faktury za objednané práce. Dále sděluji, že u dodavatele IČ:66107636 byla doručena faktura dne 13.6.2024 a likvidační lístek bude vytvořen až při zaplacení faktury.

Ad 4) Stavebník (objednatel) - o způsobech provedení stavebních a udržovacích prací na koupališti v Kamenickém Šenově diskutovali se zhotoviteli: Starosta, místostarosta, vedoucí SÚ - pověřen

vedením ORM.

Ad 5) TDI bylo řešeno v rámci zaměstnaneckého poměru (vedoucí SÚ - pověřený vedením ORM) v kombinaci s přítomností starosty na kontrolních dnech. Obě uvedené osoby mají odpovídající odborné vzdělání s potřebnou praxí na stavbách a jsou tedy plnohodnotně schopni hájit zájmy zadavatele - Města Kamenický Šenov. Autorský dozor - viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací - MUKS-3212/2024.

Ad 6) Výběr dodavatelů probíhal dle Směrnice č. 1/2024. Zakázka splňovala podmínky VZMR II. kategorie, dle již zmíněné směrnice. Vzhledem ke skutečnosti, že období zadání VZMR se překrývalo s termínem schválení a účinnosti nové směrnice o zadávání VZMR (přechod mezi účinnostmi směrnic č. 1/2017 a č. 1/2024), byla výzva k předložení cenové nabídky zaslána 3 dodavatelům (podle pravidel "staré" směrnice č. 1/2017), kteří předložili své cenové nabídky a nejvýhodnější cenovou nabídku schválila na svém jednání rada města. Přílohou Vám zasíláme požadované dokumenty.

Ad 7) Písemná dokumentace z kontrol v průběhu stavby, zápisy z jednání s dodavateli - viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací - MUKS-3212/2024. K vysoutěžené zakázce Vám zasíláme fotodokumentaci a zápis z předání hotového díla (přejímací řízení).

Ad 8) viz. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací - MUKS-3212/2024.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 17. 06. 2024

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2024 - 6/2024  
Filtr: Org rovná se 3700 a Par začíná na 3412 a Pol začíná na 5171  
Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně  
Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org vzestupně, Dotace vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Základní běžný účet ÚSC-ČS a.s.; koupaliště

|     |      |     |     |    |      |        |      |      |    |
|-----|------|-----|-----|----|------|--------|------|------|----|
| SU  | AU   | Nst | Zdr | UZ | Org  | Dotace | Par  | Pol  | ZJ |
| 231 | 0020 |     |     |    | 3700 |        | 3412 | 5171 |    |

| Dat. UUP         | Číslo dokladu | Má dáti     | Dal Uhraz.dokl./ JID | Poznámka                                                        | VS     |
|------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 09.04.2024       | 24-801-00097  | 0,00        | 700 831,03           | 24-021-00358 rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby - koupaliště | 240082 |
|                  |               | 0,00        | 700 831,03           | * 4/2024                                                        |        |
| 07.05.2024       | 24-801-00125  | 0,00        | 22 218,23            | 24-021-00494 Rekonstrukce plochy zámkové dlažby na koupališti.  | 240127 |
|                  |               | 0,00        | 22 218,23            | * 5/2024                                                        |        |
| Počáteční stav   |               | 0,00        | 0,00                 |                                                                 |        |
| Obraty do data   |               | 0,00        | 0,00                 |                                                                 |        |
| Obraty za období |               | 0,00        | 723 049,26           |                                                                 |        |
| Zůstatek         |               | -723 049,26 | 0,00                 | **                                                              |        |

Rekapitulace

|                         | Má dáti     | Dal        |
|-------------------------|-------------|------------|
| Obraty za období celkem | 0,00        | 723 049,26 |
| Zůstatek celkem         | -723 049,26 | 0,00       |

Počet záznamů: 1

OBJEDNÁVKA

24-201-00130

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Odběratel:</div> <div><b>Město Kamenický Šenov</b><br/><b>Osvobození 470</b><br/><b>471 14 Kamenický Šenov</b></div> <div>IČO: 00260622<br/>DIČ: CZ00260622</div> <div>E-mail: <a href="mailto:podatelna@kamenicky-senov.cz">podatelna@kamenicky-senov.cz</a></div> | <div><div><div>Dodavatel:</div><div><b>SaM silnice a mosty Děčín a.s.</b><br/><b>Oblouková 416/39</b><br/><b>405 02 Děčín</b></div><div>IČO: 25042751DIČ: CZ25042751</div></div><div>Datum vystavení: 11.3.2024</div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ing. Marcela Antoniačová  
Digitálně podepsal  
Ing. Marcela Antoniačová  
Datum: 11.03.2024  
15:39:29 CET

| Označení dodávky                                           | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena bez DPH | DPH % | DPH Kč     | Cena s DPH |
|------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|-------|------------|------------|
| <b>Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti</b> | 1  | 1,000    | 597 561,37   | 597 561,37   | 21,00 | 125 487,89 | 723 049,25 |
| Součet položek                                             |    |          |              | 597 561,37   |       | 125 487,89 | 723 049,25 |

**CELKEM: 723 049,25 Kč**

Vystavil: Tomáš Tschakert  
E-mail: [tschakert@kamenicky-senov.cz](mailto:tschakert@kamenicky-senov.cz)  
Telefon:

Převzal:  
  
Razítko:

Schválil:



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39

405 02 Děčín I

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

Org. jed.: 020109

Náz. Org. jed.: Dirigl - stavbyvedoucí

Zakázka: 324011

Název zak.: KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze

Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1142

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Var. symbol: 240082

Konst. symbol: 0308

Odběratel: Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

Kamenický Šenov  
471 14

IČO: 00260622

DIČ: CZ00260622

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 02.04.2024

Datum uskut.zdan.plnění: 31.03.2024

Datum splatnosti: 17.04.2024

Fakturuje Vám provedené práce na akci :

| P.č | Text | Množství | MJ | Cena/MJ    | %Slevy | Základ     | DPH<br>Sazba | Daň        | Částka     |
|-----|------|----------|----|------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 1   |      | 1,000    |    | 579 199,20 |        | 579 199,20 | 21,00        | 121 631,83 | 700 831,03 |


" Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti "  
dle SOD č. 04/2024/M

| Rekapitulace DPH       | Základ daně       | Sazba daně | Daň               | Částka                |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
|                        | 579 199,20        | 21,00      | 121 631,83        | 700 831,03            |
| <b>Celkem DPH</b>      | <b>579 199,20</b> |            | <b>121 631,83</b> | <b>700 831,03</b>     |
| <b>Částka k úhradě</b> |                   |            |                   | <b>700 831,03 CZK</b> |

Soupis provedených prací a dodávek je nedílnou součástí faktury.

Modifikoval: Goréova Michala, tel: 412 704 521, goreova@sam-dc.cz

Vystavil: Goréova Michala, tel: 412 704 521, goreova@sam-dc.cz



razítko / podpis



# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích



list č. 1 / 1


01/324011

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel :                | SaM silnice a mosty Děčín a.s.<br>Oblouková 416/39, 405 02 - Děčín I                                    |
| Prováděcí závod :           | SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Závod Děčín - Výroba Děčín - Dirigl - stavbyvedoucí                    |
| Objednatel :                | Město Kamenický Šenov, SP<br>Osvobození 470, 471 14 - Kamenický Šenov<br>IČO: 00260622, DIČ: CZ00260622 |
| Hospodářská smlouva číslo : | 04/2024/M                                                                                               |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                     | 324011                                                                  |
| Akce:                       | KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupal |
| Název fakturačního objektu: |                                                                         |
| Místo stavby:               |                                                                         |

| Číselný<br>kód<br>položky | Zkrácený název položky (etapy)                                              | Objem prací a dodávek |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                           |                                                                             | Za období             | Celkem od začátku |
| 1                         | 2                                                                           | 3                     | 4                 |
| 324011                    | KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště |                       |                   |
| 001                       | Plocha ze zámkové dlažby                                                    | 579 199,20            | 579 199,20        |
| <b>Celkem</b>             |                                                                             | <b>579 199,20</b>     | <b>579 199,20</b> |

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.



Za zhotovitele: Jméno: Petr KAPIC

Podpis

Datum: 31.3.2024

Za objednatele:

Jméno:

**TOUŠ TSEHAKERT**  
**MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV**  
Městský úřad  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov  
IČO 002 60 622

Podpis

Datum: 31.3.2024

## Soupis provedených prací s rekapitulací DPH

Datum vystavení: 31.3.2024  
Období: 01/324011

| Pořad                                                                                | Kód        | Popis                                            | Mj  | Množství celkem | Jednotková odbyt. cena | Celková odbyt. cena | Provedeno před |            | Fakturované období |            | Provedeno celkem |           | Zbývá    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                      |            |                                                  |     |                 |                        |                     | Množství       | Odbyt      | Množství           | Odbyt      | Množství         | Odbyt     | Množství | Odbyt    |
| 324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 001 - Plocha ze zámkové dlažby                                                       |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 001 - Zemní práce                                                                    |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 001                                                                                  | 132112132  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm        | M3  | 6,750           | 1 004,00               | 6 777,00            | 0,000          | 0,00       | 6,750              | 6 777,00   | 6,750            | 6 777,00  | 0,000    | 0,00     |
| 002                                                                                  | 181911102  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skuj | M2  | 22,500          | 47,00                  | 1 057,50            | 0,000          | 0,00       | 22,500             | 1 057,50   | 22,500           | 1 057,50  | 0,000    | 0,00     |
| 003                                                                                  | 564871016  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63mm plochy do        | M2  | 22,500          | 479,00                 | 10 777,50           | 0,000          | 0,00       | 22,500             | 10 777,50  | 22,500           | 10 777,50 | 0,000    | 0,00     |
| 004                                                                                  | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I  | M3  | 6,750           | 148,00                 | 999,00              | 0,000          | 0,00       | 6,750              | 999,00     | 6,750            | 999,00    | 0,000    | 0,00     |
| 001 - Zemní práce                                                                    |            |                                                  |     |                 |                        | 19 611,00           | 0,00           | 19 611,00  |                    | 19 611,00  |                  | 0,00      |          |          |
| 002 - Vodorovné konstrukce                                                           |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 005                                                                                  | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonovéhc        | M   | 25,000          | 300,00                 | 7 500,00            | 0,000          | 0,00       | 25,000             | 7 500,00   | 25,000           | 7 500,00  | 0,000    | 0,00     |
| 006                                                                                  | 592170170  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x25C        | M   | 26,250          | 204,00                 | 5 355,00            | 0,000          | 0,00       | 26,250             | 5 355,00   | 26,250           | 5 355,00  | 0,000    | 0,00     |
| 007                                                                                  | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší       | M2  | 90,000          | 305,00                 | 27 450,00           | 0,000          | 0,00       | 90,000             | 27 450,00  | 90,000           | 27 450,00 | 0,000    | 0,00     |
| 008                                                                                  | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší       | M2  | 155,000         | 325,00                 | 50 375,00           | 0,000          | 0,00       | 131,750            | 42 818,75  | 131,750          | 42 818,75 | 23,250   | 7 556,25 |
| 009                                                                                  | 592450180  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mr       | M2  | 94,500          | 420,00                 | 39 690,00           | 0,000          | 0,00       | 94,500             | 39 690,00  | 94,500           | 39 690,00 | 0,000    | 0,00     |
| 010                                                                                  | 592450200  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mr       | M2  | 162,750         | 346,00                 | 56 311,50           | 0,000          | 0,00       | 138,338            | 47 864,78  | 138,338          | 47 864,78 | 24,413   | 8 446,73 |
| 011                                                                                  | 567122114D | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C          | M2  | 90,000          | 444,00                 | 39 960,00           | 0,000          | 0,00       | 90,000             | 39 960,00  | 90,000           | 39 960,00 | 0,000    | 0,00     |
| 012                                                                                  | 935113112D | Osazení odvodňovacího polymerbetonového          | M   | 14,000          | 1 100,00               | 15 400,00           | 0,000          | 0,00       | 14,000             | 15 400,00  | 14,000           | 15 400,00 | 0,000    | 0,00     |
| 014                                                                                  | 935932321D | Odvodňovací polymerbetonový žlab ACO DR          | M   | 14,000          | 3 150,00               | 44 100,00           | 0,000          | 0,00       | 14,000             | 44 100,00  | 14,000           | 44 100,00 | 0,000    | 0,00     |
| 002 - Vodorovné konstrukce                                                           |            |                                                  |     |                 |                        | 286 141,50          | 0,00           | 270 138,53 |                    | 270 138,53 |                  | 16 002,98 |          |          |
| 003 - Ostatní práce a bourání                                                        |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 013                                                                                  | 965042241  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin t       | M3  | 28,800          | 2 800,00               | 80 640,00           | 0,000          | 0,00       | 28,800             | 80 640,00  | 28,800           | 80 640,00 | 0,000    | 0,00     |
| 015                                                                                  | 965049112  | Příplatek k bourání betonových mazanin za b      | M3  | 28,800          | 1 650,00               | 47 520,00           | 0,000          | 0,00       | 28,800             | 47 520,00  | 28,800           | 47 520,00 | 0,000    | 0,00     |
| 016                                                                                  | 997211612  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní pro       | T   | 97,085          | 450,00                 | 43 688,25           | 0,000          | 0,00       | 97,085             | 43 688,25  | 97,085           | 43 688,25 | 0,000    | 0,00     |
| 003 - Ostatní práce a bourání                                                        |            |                                                  |     |                 |                        | 171 848,25          | 0,00           | 171 848,25 |                    | 171 848,25 |                  | 0,00      |          |          |
| 004 - Přesun hmot a suti                                                             |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 017                                                                                  | 997231111  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot        | T   | 109,235         | 250,00                 | 27 308,75           | 0,000          | 0,00       | 109,235            | 27 308,75  | 109,235          | 27 308,75 | 0,000    | 0,00     |
| 018                                                                                  | 997231119  | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a      | T   | 2 184,700       | 16,00                  | 34 955,20           | 0,000          | 0,00       | 2 184,700          | 34 955,20  | 2 184,700        | 34 955,20 | 0,000    | 0,00     |
| 019                                                                                  | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) :    | T   | 12,150          | 242,00                 | 2 940,30            | 0,000          | 0,00       | 12,150             | 2 940,30   | 12,150           | 2 940,30  | 0,000    | 0,00     |
| 020                                                                                  | 469973112  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) :    | T   | 97,085          | 299,00                 | 29 028,42           | 0,000          | 0,00       | 97,085             | 29 028,42  | 97,085           | 29 028,42 | 0,000    | 0,00     |
| 021                                                                                  | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryt        | T   | 209,706         | 75,00                  | 15 727,95           | 0,000          | 0,00       | 178,250            | 13 368,76  | 178,250          | 13 368,76 | 31,456   | 2 359,19 |
| 004 - Přesun hmot a suti                                                             |            |                                                  |     |                 |                        | 109 960,62          | 0,00           | 107 601,42 |                    | 107 601,42 |                  | 2 359,19  |          |          |
| 005 - VRN                                                                            |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |            |                    |            |                  |           |          |          |
| 022                                                                                  | 030001000  | Zařízení staveniště                              | KUS | 1,000           | 5 000,00               | 5 000,00            | 0,000          | 0,00       | 1,000              | 5 000,00   | 1,000            | 5 000,00  | 0,000    | 0,00     |
| 023                                                                                  | 460010025  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném    | KM  | 1,000           | 5 000,00               | 5 000,00            | 0,000          | 0,00       | 1,000              | 5 000,00   | 1,000            | 5 000,00  | 0,000    | 0,00     |
| 005 - VRN                                                                            |            |                                                  |     |                 |                        | 10 000,00           | 0,00           | 10 000,00  |                    | 10 000,00  |                  | 0,00      |          |          |



Datum vystavení: 31.3.2024  
Období: 01/324011

## Soupis provedených prací s rekapitulací DPH

| Pořad                                                                              | Kód | Popis | Mj | Množství celkem | Jednotková odbyt. cena | Celková odbyt. cena | Provedeno před |       | Fakturované období |       | Provedeno celkem |       | Zbývá     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                                                                                    |     |       |    |                 |                        |                     | Množství       | Odbyt | Množství           | Odbyt | Množství         | Odbyt | Množství  | Odbyt |
| 001 - Plocha ze zámkové dlažby                                                     |     |       |    |                 |                        | 597 561,37          | 0,00           |       | 579 199,20         |       | 579 199,20       |       | 18 362,17 |       |
| 324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupališ |     |       |    |                 |                        | 597 561,37          | 0,00           |       | 579 199,20         |       | 579 199,20       |       | 18 362,17 |       |

324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště

| Rozpis DPH:                              | Rozpočtové náklady | Provedeno od počátku | Provedeno za období | Zbývá     |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Základ pro DPH Základní sazba (21,000 %) | 597 561,37         | 579 199,20           | 579 199,20          | 18 362,17 |
| DPH 21,000 %                             | 125 487,89         | 121 631,83           | 121 631,83          | 3 856,06  |
| Celkem základ pro DPH                    | 597 561,37         | 579 199,20           | 579 199,20          | 18 362,17 |
| DPH                                      | 125 487,89         | 121 631,83           | 121 631,83          | 3 856,06  |
| Cena celkem s DPH                        | 723 049,25         | 700 831,03           | 700 831,03          | 22 218,22 |

DODAVATEL

Jméno: Petr KAPIC

Datum: 31.3.2024

Podp

DBĚRATEL

Jméno: TOMÁŠ TSEHAKELT

Datum: 31.3.2024

Podpis:

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV  
Městský úřad  
Cesvození 470  
471 14 Kamenický Šenov  
IČO 002 66 622

Město Kamenický Šenov  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov  
IČO: 00260622 DIČ: CZ00260622

Likvidační lístek bez  
Období: 4/2024

Doklad: 24-021-00358  
Dokladová řada: 21 - Došlé faktury

|                                                                                         |                    |              |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Partner:                                                                                | Variabilní symbol: | 240082       | Došlo dne:           | 03.04.2024              |
| SaM silnice a mosty Děčín a.s.,                                                         | Částka:            | 700 831,03   | Datum UUP/UZP:       | 03.04.2024 / 31.03.2024 |
| Oblouková 416/39, Děčín                                                                 | Měna:              | Kč           | Datum splatnosti:    | 17.04.2024              |
| IČO: 25042751                                                                           |                    |              | Datum vyhotovení:    | 04.04.2024              |
| Účet:  | Číslo objednávky:  | 24-201-00130 | Ev. číslo daň. dokl. | 240082                  |

Poznámka: rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby - koupaliště

Rekapitulace DPH

| Typ DPH | Sazba % | Hl. č. | Nárok | Základ daně | Daň        | Cena s daní | Poměrný odpočet |             |            |             | Datum uplatnění |
|---------|---------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|         |         |        |       |             |            |             | Podíl           | Základ daně | Daň        | Cena s daní |                 |
| 022     | 21,00   | ✓      | P     | 579 199,20  | 121 631,83 | 700 831,03  | 100,00          | 579 199,20  | 121 631,83 | 700 831,03  | 03.04.2024      |

Zaúčtování

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par | Pol | ZJ | MU | Org  | Dotace | MD         | Dal        | Poznámka |
|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|--------|------------|------------|----------|
| 511    | 0309 |     |     |    |     |     |    |    | 3700 |        | 700 831,03 | 0,00       |          |
| 321    | 0024 |     |     |    |     |     |    |    |      |        | 0,00       | 700 831,03 |          |
| Celkem |      |     |     |    |     |     |    |    |      |        | 700 831,03 | 700 831,03 |          |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 04.04.2024

Vyhotovil: Jana Trejtnarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Platba

Doklad: 24-801-00097

Uhrazeno dne: 09.04.2024

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par  | Pol  | ZJ | MU | Org  | Dotace | MD         | Dal        | Poznámka                                |
|--------|------|-----|-----|----|------|------|----|----|------|--------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 321    | 0024 |     |     |    |      |      |    |    |      |        | 700 831,03 | 0,00       | rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby - |
| 231    | 0020 |     |     |    | 3412 | 5171 |    |    | 3700 |        | 0,00       | 700 831,03 | rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby - |
| Celkem |      |     |     |    |      |      |    |    |      |        | 700 831,03 | 700 831,03 |                                         |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 09.04.2024

Vyhotovil: Jana Trejtnarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39

405 02 Děčín I

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1142

Org. jed.: 020109

Náz. Org. jed.: Dirigl - stavbyvedoucí

Zakázka: 324011

Název zak.: KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Var. symbol: 240127

Konst. symbol: 0308

Odběratel: Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

Kamenický Šenov

471 14

IČO: 00260622

DIČ: CZ00260622

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 29.04.2024

Datum uskut.zdan.plnění: 23.04.2024

Datum splatnosti: 14.05.2024

Fakturuje Vám provedené práce na akci :

| P.č | Text | Množství | MJ | Cena/MJ   | %Slevy | Základ    | DPH<br>Sazba | Daň      | Částka    |
|-----|------|----------|----|-----------|--------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 1   |      | 1,000    |    | 18 362,17 |        | 18 362,17 | 21,00        | 3 856,06 | 22 218,23 |


" Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti "  
dle SOD č. 04/2024/M

| Rekapitulace DPH       | Základ daně      | Sazba daně | Daň             | Částka               |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|
|                        | 18 362,17        | 21,00      | 3 856,06        | 22 218,23            |
| <b>Celkem DPH</b>      | <b>18 362,17</b> |            | <b>3 856,06</b> | <b>22 218,23</b>     |
| <b>Částka k úhradě</b> |                  |            |                 | <b>22 218,23 CZK</b> |

Soupis provedených prací a dodávek je nedílnou součástí faktury.

Modifikoval: Goréova Michala, tel: 412 704 521, goreova@sam-dc.cz

Vystavil: Goréova Michala, tel: 412 704 521, goreova@sam-dc.cz



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**  
o skutečných stavebních pracích



list č. 1 / 1

02/324011

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel :</b>      | <b>SaM silnice a mosty Děčín a.s.</b><br>Oblouková 416/39, 405 02 - Děčín I                 |
| <b>Prováděcí závod :</b> | <b>SaM silnice a mosty Děčín a.s. - Závod Děčín - Výroba Děčín - Dirigl - stavbyvedoucí</b> |

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel :</b> | <b>Město Kamenický Šenov, SP</b><br>Osvobození 470, 471 14 - Kamenický Šenov<br>IČO: 00260622, DIČ: CZ00260622 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Hospodářská smlouva číslo :</b> | <b>04/2024/M</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>                     | <b>324011</b>                                                                  |
| <b>Akce:</b>                       | <b>KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupal</b> |
| <b>Název fakturačního objektu:</b> |                                                                                |
| <b>Místo stavby:</b>               |                                                                                |

| Číselný<br>kód<br>položky | Zkrácený název položky (etapy)                                                     | Objem prací a dodávek |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                           |                                                                                    | Za období             | Celkem od začátku |
| 1                         | 2                                                                                  | 3                     | 4                 |
| <b>324011</b>             | <b>KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště</b> |                       |                   |
| 001                       | Plocha ze zámkové dlažby                                                           | 18 362,17             | 597 561,37        |
| <b>Celkem</b>             |                                                                                    | <b>18 362,17</b>      | <b>597 561,37</b> |

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jméno: Petr KAPIC

Podpis:


Datum: 23.4.2024

Za objednatele:

Jméno: TOTAŠ TSCHEKERT

Podpis:

Datum: 23.4.2024



Městský úřad  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov  
IČO 002 60 622



Datum vystavení: 23.4.2024  
Období: 02/324011

## Soupis provedených prací s rekapitulací DPH

| Pořad                                                                                | Kód        | Popis                                            | Mj  | Množství celkem | Jednotková odbyt. cena | Celková odbyt. cena | Provedeno před |           | Fakturované období |          | Provedeno celkem |           | Zbývá    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|-----------|----------|-------|
|                                                                                      |            |                                                  |     |                 |                        |                     | Množství       | Odbyt     | Množství           | Odbyt    | Množství         | Odbyt     | Množství | Odbyt |
| 324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 001 - Plocha ze zámkové dlažby                                                       |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 001 - Zemní práce                                                                    |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 001                                                                                  | 132112132  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm        | M3  | 6,750           | 1 004,00               | 6 777,00            | 6,750          | 6 777,00  | 0,000              | 0,00     | 6,750            | 6 777,00  | 0,000    | 0,00  |
| 002                                                                                  | 181911102  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skuj | M2  | 22,500          | 47,00                  | 1 057,50            | 22,500         | 1 057,50  | 0,000              | 0,00     | 22,500           | 1 057,50  | 0,000    | 0,00  |
| 003                                                                                  | 564871016  | Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63mm plochy do        | M2  | 22,500          | 479,00                 | 10 777,50           | 22,500         | 10 777,50 | 0,000              | 0,00     | 22,500           | 10 777,50 | 0,000    | 0,00  |
| 004                                                                                  | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I  | M3  | 6,750           | 148,00                 | 999,00              | 6,750          | 999,00    | 0,000              | 0,00     | 6,750            | 999,00    | 0,000    | 0,00  |
| 001 - Zemní práce                                                                    |            |                                                  |     |                 |                        | 19 611,00           | 19 611,00      |           | 0,00               |          | 19 611,00        |           | 0,00     |       |
| 002 - Vodorovné konstrukce                                                           |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 005                                                                                  | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonovéhohc      | M   | 25,000          | 300,00                 | 7 500,00            | 25,000         | 7 500,00  | 0,000              | 0,00     | 25,000           | 7 500,00  | 0,000    | 0,00  |
| 006                                                                                  | 592170170  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x25C        | M   | 26,250          | 204,00                 | 5 355,00            | 26,250         | 5 355,00  | 0,000              | 0,00     | 26,250           | 5 355,00  | 0,000    | 0,00  |
| 007                                                                                  | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší       | M2  | 90,000          | 305,00                 | 27 450,00           | 90,000         | 27 450,00 | 0,000              | 0,00     | 90,000           | 27 450,00 | 0,000    | 0,00  |
| 008                                                                                  | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší       | M2  | 155,000         | 325,00                 | 50 375,00           | 131,750        | 42 818,75 | 23,250             | 7 556,25 | 155,000          | 50 375,00 | 0,000    | 0,00  |
| 009                                                                                  | 592450180  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mr       | M2  | 94,500          | 420,00                 | 39 690,00           | 94,500         | 39 690,00 | 0,000              | 0,00     | 94,500           | 39 690,00 | 0,000    | 0,00  |
| 010                                                                                  | 592450200  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mr       | M2  | 162,750         | 346,00                 | 56 311,50           | 138,338        | 47 864,78 | 24,413             | 8 446,73 | 162,750          | 56 311,50 | 0,000    | 0,00  |
| 011                                                                                  | 567122114D | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C          | M2  | 90,000          | 444,00                 | 39 960,00           | 90,000         | 39 960,00 | 0,000              | 0,00     | 90,000           | 39 960,00 | 0,000    | 0,00  |
| 012                                                                                  | 935113112D | Osazení odvodňovacího polymerbetonového          | M   | 14,000          | 1 100,00               | 15 400,00           | 14,000         | 15 400,00 | 0,000              | 0,00     | 14,000           | 15 400,00 | 0,000    | 0,00  |
| 014                                                                                  | 935932321D | Odvodňovací polymerbetonový žlab ACO DR          | M   | 14,000          | 3 150,00               | 44 100,00           | 14,000         | 44 100,00 | 0,000              | 0,00     | 14,000           | 44 100,00 | 0,000    | 0,00  |
| 002 - Vodorovné konstrukce                                                           |            |                                                  |     |                 |                        | 286 141,50          | 270 138,53     |           | 16 002,98          |          | 286 141,50       |           | 0,00     |       |
| 003 - Ostatní práce a bourání                                                        |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 013                                                                                  | 965042241  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin t       | M3  | 28,800          | 2 800,00               | 80 640,00           | 28,800         | 80 640,00 | 0,000              | 0,00     | 28,800           | 80 640,00 | 0,000    | 0,00  |
| 015                                                                                  | 965049112  | Příplatek k bourání betonových mazanin za b      | M3  | 28,800          | 1 650,00               | 47 520,00           | 28,800         | 47 520,00 | 0,000              | 0,00     | 28,800           | 47 520,00 | 0,000    | 0,00  |
| 016                                                                                  | 997211612  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní pro       | T   | 97,085          | 450,00                 | 43 688,25           | 97,085         | 43 688,25 | 0,000              | 0,00     | 97,085           | 43 688,25 | 0,000    | 0,00  |
| 003 - Ostatní práce a bourání                                                        |            |                                                  |     |                 |                        | 171 848,25          | 171 848,25     |           | 0,00               |          | 171 848,25       |           | 0,00     |       |
| 004 - Přesun hmot a suti                                                             |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 017                                                                                  | 997231111  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot i      | T   | 109,235         | 250,00                 | 27 308,75           | 109,235        | 27 308,75 | 0,000              | 0,00     | 109,235          | 27 308,75 | 0,000    | 0,00  |
| 018                                                                                  | 997231119  | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a      | T   | 2 184,700       | 16,00                  | 34 955,20           | 2 184,700      | 34 955,20 | 0,000              | 0,00     | 2 184,700        | 34 955,20 | 0,000    | 0,00  |
| 019                                                                                  | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) :    | T   | 12,150          | 242,00                 | 2 940,30            | 12,150         | 2 940,30  | 0,000              | 0,00     | 12,150           | 2 940,30  | 0,000    | 0,00  |
| 020                                                                                  | 469973112  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) :    | T   | 97,085          | 299,00                 | 29 028,42           | 97,085         | 29 028,42 | 0,000              | 0,00     | 97,085           | 29 028,42 | 0,000    | 0,00  |
| 021                                                                                  | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryt        | T   | 209,706         | 75,00                  | 15 727,95           | 178,250        | 13 368,76 | 31,456             | 2 359,19 | 209,706          | 15 727,95 | 0,000    | 0,00  |
| 004 - Přesun hmot a suti                                                             |            |                                                  |     |                 |                        | 109 960,62          | 107 601,42     |           | 2 359,19           |          | 109 960,62       |           | 0,00     |       |
| 005 - VRN                                                                            |            |                                                  |     |                 |                        |                     |                |           |                    |          |                  |           |          |       |
| 022                                                                                  | 030001000  | Zařízení staveniště                              | KUS | 1,000           | 5 000,00               | 5 000,00            | 1,000          | 5 000,00  | 0,000              | 0,00     | 1,000            | 5 000,00  | 0,000    | 0,00  |
| 023                                                                                  | 460010025  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěnémr   | KM  | 1,000           | 5 000,00               | 5 000,00            | 1,000          | 5 000,00  | 0,000              | 0,00     | 1,000            | 5 000,00  | 0,000    | 0,00  |
| 005 - VRN                                                                            |            |                                                  |     |                 |                        | 10 000,00           | 10 000,00      |           | 0,00               |          | 10 000,00        |           | 0,00     |       |





Soupis provedených prací s rekapitulací DPH

Datum vystavení: 23.4.2024  
Období: 02/324011

| Pořad                                                                                | Kód | Popis | Mj | Množství celkem | Jednotková odbyt. cena | Celková odbyt. cena | Provedeno před |       | Fakturované období |       | Provedeno celkem |       | Zbývá    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|----------|-------|
|                                                                                      |     |       |    |                 |                        |                     | Množství       | Odbyt | Množství           | Odbyt | Množství         | Odbyt | Množství | Odbyt |
| 001 - Plocha ze zámkové dlažby                                                       |     |       |    |                 |                        | 597 561,37          | 579 199,20     |       | 18 362,17          |       | 597 561,37       |       | 0,00     |       |
| 324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupališ   |     |       |    |                 |                        | 597 561,37          | 579 199,20     |       | 18 362,17          |       | 597 561,37       |       | 0,00     |       |
| 324011 - KAMENICKÝ ŠENOV - Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby c areálu koupaliště |     |       |    |                 |                        |                     |                |       |                    |       |                  |       |          |       |

| Rozpis DPH:                              | Rozpočtové náklady | Provedeno od počátku | Provedeno za období | Zbývá |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Základ pro DPH Základní sazba (21,000 %) | 597 561,37         | 597 561,37           | 18 362,17           | 0,00  |
| DPH 21,000 %                             | 125 487,89         | 125 487,89           | 3 856,06            | 0,00  |
| Celkem základ pro DPH                    | 597 561,37         | 597 561,37           | 18 362,17           | 0,00  |
| DPH                                      | 125 487,89         | 125 487,89           | 3 856,06            | 0,00  |
| Cena celkem s DPH                        | 723 049,25         | 723 049,25           | 22 218,22           | 0,00  |

DODAVATEL

Jméno: Petr KAPIC

Datum: 23.4.2024

Podpis:

ODBĚRATEL

Jméno: TOMÁŠ TSCHAKERT

Datum: 23.4.2024

Podpis:

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV  
Městský úřad  
Osvobození 470  
Kamenický Šenov  
IČO 002 60 622

Město Kamenický Šenov  
Osvobození 470  
471 14 Kamenický Šenov  
IČO: 00260622 DIČ: CZ00260622

Likvidační lístek bez  
Období: 4/2024

Doklad: 24-021-00494  
Dokladová řada: 21 - Došlé faktury

|                                                                                         |                    |              |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Partner:                                                                                | Variabilní symbol: | 240127       | Došlo dne:           | 30.04.2024              |
| SaM silnice a mosty Děčín a.s.,                                                         | Částka:            | 22 218,23    | Datum UUP/UZP:       | 30.04.2024 / 23.04.2024 |
| Oblouková 416/39, Děčín                                                                 | Měna:              | Kč           | Datum splatnosti:    | 14.05.2024              |
| IČO: 25042751                                                                           |                    |              | Datum vyhotovení:    | 02.05.2024              |
| Účet:  | Číslo objednávky:  | 24-201-00130 | Ev. číslo daň. dokl. | 240127                  |

Poznámka: Rekonstrukce plochy zámkové dlažby na koupališti.

Rekapitulace DPH

| Typ DPH | Sazba % | Hl. č. | Nárok | Základ daně | Daň      | Cena s daní | Poměrný odpočet |             |          |             | Datum uplatnění |
|---------|---------|--------|-------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
|         |         |        |       |             |          |             | Podíl           | Základ daně | Daň      | Cena s daní |                 |
| 022     | 21,00   | ✓      | P     | 18 362,17   | 3 856,06 | 22 218,23   | 100,00          | 18 362,17   | 3 856,06 | 22 218,23   | 30.04.2024      |

Zaúčtování

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par | Pol | ZJ | MU | Org  | Dotace | MD        | Dal       | Poznámka |
|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|
| 511    | 0309 |     |     |    |     |     |    |    | 3700 |        | 22 218,23 | 0,00      |          |
| 321    | 0024 |     |     |    |     |     |    |    |      |        | 0,00      | 22 218,23 |          |
| Celkem |      |     |     |    |     |     |    |    |      |        | 22 218,23 | 22 218,23 |          |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.05.2024

Vyhotovil: Ing. Marcela Antoniaciová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Platba

Doklad: 24-801-00125

Uhrazeno dne: 07.05.2024

| SU     | AU   | Nst | Zdr | UZ | Par  | Pol  | ZJ | MU | Org  | Dotace | MD        | Dal       | Poznámka                              |
|--------|------|-----|-----|----|------|------|----|----|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 321    | 0024 |     |     |    |      |      |    |    |      |        | 22 218,23 | 0,00      | Rekonstrukce plochy zámkové dlažby na |
| 231    | 0020 |     |     |    | 3412 | 5171 |    |    | 3700 |        | 0,00      | 22 218,23 | Rekonstrukce plochy zámkové dlažby na |
| Celkem |      |     |     |    |      |      |    |    |      |        | 22 218,23 | 22 218,23 |                                       |

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 07.05.2024

Vyhotovil: Ing. Marcela Antoniaciová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

OBJEDNÁVKA

24-201-00222

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Odběratel:</div> <div><b>Město Kamenický Šenov</b><br/><b>Osvobození 470</b><br/><b>471 14 Kamenický Šenov</b></div> <div>IČO: 00260622<br/>DIČ: CZ00260622</div> <div>E-mail: <a href="mailto:podatelna@kamenicky-senov.cz">podatelna@kamenicky-senov.cz</a></div> | <div><div><div>Dodavatel:</div><div><b>Milan Urbánek</b></div><div></div></div><div>IČO: 66079136DIČ:</div></div> <div>Datum vystavení: 19.4.2024</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oprava a zednické práce sklepního prostoru na koupališti

| Označení dodávky                 | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena bez DPH | DPH % | DPH Kč | Cena s DPH |
|----------------------------------|----|----------|--------------|--------------|-------|--------|------------|
| <b>Oprava sklepního prostoru</b> | ks | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00  | 0,00   | 10 000,00  |
| Součet položek                   |    |          |              | 10 000,00    |       | 0,00   | 10 000,00  |

CELKEM:

10 000,00 Kč

Vystavil:

E-mail:

Telefon:

Převzal:

Razítko:

Schválil:

Antoniáciová Marcela

OBJEDNÁVKA

24-201-00265

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Odběratel:<br><b>Město Kamenický Šenov</b><br><b>Osvobození 470</b><br><b>471 14 Kamenický Šenov</b><br>IČO: 00260622<br>DIČ: CZ00260622<br><br>E-mail: <a href="mailto:podatelna@kamenicky-senov.cz">podatelna@kamenicky-senov.cz</a> |  | Dodavatel:<br><b>Horvmír Šemík</b><br><br><br>IČO: 66107636<br>DIČ: CZ7509242378 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | Datum vystavení: 7.5.2024                                                                                                                                          |  |

Výroba a montáž ocelového zábradlí na koupališti v Kamenickém Šenově

| Označení dodávky           | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena bez DPH | DPH % | DPH Kč    | Cena s DPH |
|----------------------------|----|----------|--------------|--------------|-------|-----------|------------|
| <b>Zábradlí koupaliště</b> | ks | 1,000    | 81 000,00    | 81 000,00    | 21,00 | 17 010,00 | 98 010,00  |
| Součet položek             |    |          |              | 81 000,00    |       | 17 010,00 | 98 010,00  |

**CELKEM: 98 010,00 Kč**

Vystavil:  
E-mail:  
Telefon:

Převzal:  
  
Razítko:

Schválil:



**Faktura - daňový doklad****202414**

Dodavatel:

**Horymír Šemík**

IČ: 66107636

DIČ: CZ7509242378

Účet:

Ev. číslo ŽL: 350210 - 9194 - 00

Variabilní symbol:

**202414**

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Objednávka:

24-201-00265

Datum vystavení:

04.06.2024

Datum usk. zdan. pl

04.06.2024

Datum splatnosti:

19.06.2024

Způsob platby:

**převodem**

Odberatel:

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

IČO: 00260622

DIČ: CZ00260622

Příjemce:

Účtujeme Vám za vyřízení Vaší objednávky:

Výroba a montáž ocelového zábradlí na koupališti v Kamenickém Šenově.

**Cena bez DPH**

81000,00

**DPH 21%**

17010,00

**Cena s DPH**

98010,00

**Cena k úhradě celkem v Kč:****98 010,00 Kč**PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE,  
SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI

DIČ: CZ7509242378

razítko, podpis dodavatele

bod č.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV

*místostarosta*

*Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 001, e-mail: starosta@kamenicky-senov.cz  
tel. 487 712 002, e-mail: mistostarosta@kamenicky-senov.cz*

## Podklady pro 41. zasedání Rady města konané dne 8. 3. 2024

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Předkladatel:</b>  | Tomáš Tschakert                                     |
| <b>Zpracovatel:</b>   | Tomáš Tschakert                                     |
| <b>Označení věci:</b> | Rekonstrukce koupaliště – zpevněná plocha na terase |
| <b>Projednáno:</b>    |                                                     |
| <b>Rozpočet:</b>      | Nároky na rozpočet jsou                             |

### Návrh usnesení:

RM schvaluje

cenovou nabídku od firmy SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751 za 597 561,37- Kč bez DPH, což je 723 049,25- Kč včetně DPH 21%, na akci „Rekonstrukce koupaliště – zpevněná plocha na terase“.

### Důvodová zpráva:

V minulém roce na koupališti došlo k rekonstrukci opěrně zdi a schodů, které byly v havarijním stavu. V letošním rozpočtu je počítáno se sumou 900 000,-Kč, která byla alokována pro dokončení zpevněných ploch na terase. Nejlevnější cenovou nabídku zaslala firma SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751. Všechny přijaté cenové nabídky přílohou.

### Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
Tomáš Tschakert - místostarosta

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
Tomáš Tschakert - místostarosta

# ROZPOČET

**Stavba:** Kamenický Šenov - rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti  
**Obdávatel:** Město Kamenický Šenov  
**Zhotovitel:**

Měna: Kč

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 5.3.2024

| P.C. | Kód položky | Popis | M.j. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celk. |
|------|-------------|-------|------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2           | 3     | 4    | 5               | 6               | 7          |

## 001 Zemní práce

|     |           |                                                                                                           |    |      |      |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------|
| 001 | 132112132 | Hloubení nezaopážených rýh šířky do 800 mm v nesoúdřezných horninách třídy těžnosti I skupiny 1 a 2 ručně | M3 | 6,75 | 1100 | 7 425,00  |
| 002 | 181911102 | Úprava plněné v hornině třídy těžnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně                                | M2 | 22,5 | 35   | 787,50    |
| 003 | 564871016 | Podklad ze šléřodně ŠD 0,63mm plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                  | M2 | 22,5 | 485  | 10 912,50 |
| 004 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                      | M3 | 6,75 | 155  | 1 046,25  |
| 001 |           | Zemní práce                                                                                               |    |      |      | 20 171,25 |
| 002 |           | Vodovodné konstrukce                                                                                      |    |      |      |           |

|     |            |                                                                                                                                |    |        |      |            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------------|
| 005 | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového spojitěho s boční opěrou do lože z betonu prostého                                   | M  | 25     | 325  | 8 125,00   |
| 006 | 592170170  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                    | M  | 26,25  | 203  | 5 328,75   |
| 007 | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                       | M2 | 90     | 355  | 31 950,00  |
| 008 | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                                      | M2 | 155    | 375  | 58 125,00  |
| 009 | 592450180  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                            | M2 | 94,5   | 428  | 40 446,00  |
| 010 | 592450200  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                            | M2 | 182,75 | 354  | 57 613,50  |
| 011 | 56712214D  | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (fSCC I) tl do 200 mm - Doplnění cca. 30% plochy                                   | M2 | 90     | 486  | 43 740,00  |
| 012 | 935113112D | Osazení odvodňovacího polymrabetonového žlábu s krycím roštem z nerezové oceli vč. koncovek, děl                               | M  | 14     | 1250 | 17 500,00  |
| 014 | 935932321D | Odvodňovací polymrabetonový žlab ACO DRAIN N100 pro zařízení A15 s vnějším spádem š 150 mm s roštem mříškovým z nerezové oceli | M  | 14     | 3126 | 43 764,00  |
| 002 |            | Vodovodné konstrukce                                                                                                           |    |        |      | 306 592,25 |
| 003 |            | Ostatní práce a bourání                                                                                                        |    |        |      |            |

|     |           |                                                                                                       |    |        |      |            |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------------|
| 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | M3 | 28,8   | 3000 | 86 400,00  |
| 015 | 965049112 | Přípravek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síť tl přes 100 mm            | M3 | 28,8   | 1750 | 50 400,00  |
| 016 | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu                              | T  | 97,085 | 465  | 45 144,53  |
| 003 |           | Ostatní práce a bourání                                                                               |    |        |      | 181 944,53 |
| 004 |           | Přesun hmot a suti                                                                                    |    |        |      |            |

|     |           |                                                                                                   |   |         |      |            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------------|
| 017 | 997231111 | Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km                                                 | T | 109,235 | 265  | 28 947,28  |
| 018 | 997231119 | Přípravek ZKO 1 km vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot                                      | T | 2184,7  | 16,5 | 36 047,55  |
| 019 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04                    | T | 12,15   | 250  | 3 037,50   |
| 020 | 469973112 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | T | 97,085  | 310  | 30 096,35  |
| 021 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčím          | T | 209,705 | 77   | 16 147,36  |
| 004 |           | Přesun hmot a suti                                                                                |   |         |      | 114 276,04 |
| 005 |           | VRN                                                                                               |   |         |      |            |

|     |           |                                                       |     |   |      |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------|
| 022 | 030001000 | Zařízení staveniště                                   | KUS | 1 | 2500 | 2 500,00  |
| 023 | 460010025 | Výhybní trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | KM  | 1 | 7500 | 7 500,00  |
| 005 |           | VRN                                                   |     |   |      | 10 000,00 |

**Celkem bez DPH**  
**DPH 21%**  
**Celkem vč. 21% DPH**

②



**DOKOM FINAL s.r.o.**  
 opravy komunikací

Kamená 2, Děčín XXXII 407 11

IČO: 252 252 252

**632 984,06**  
**132 926,65**  
**765 910,71**







CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč  
Poř. Kód Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

Stavba: n24012 - Kamenický Šenov - rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti

001 - Varianta I - odvodňovací žlab

001 - Zemní práce

|     |           |                                                                                                             |      |    |          |           |     |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|-----|-----------|
| 001 | 13212132  | Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | 6,75 | M3 | 1 560,00 | 10 530,00 | 21% | 12 741,30 |
| 002 | 181911102 | Úprava pláňe v normině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně                               | 22,5 | M2 | 89       | 2 002,50  | 21% | 2 423,03  |
| 003 | 564871016 | Podklad ze šleřkodrtě ŠD 0/63mm plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                  | 22,5 | M2 | 589      | 13 252,50 | 21% | 16 035,53 |
| 004 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                    | 6,75 | M3 | 198      | 1 336,50  | 21% | 1 617,17  |

Součet za 001 - Zemní práce 27 121,50 32 817,02

002 - Vodorovné konstrukce

|     |            |                                                                                                                                  |        |    |          |           |     |           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|-----------|-----|-----------|
| 005 | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                     | 25     | M  | 350      | 8 750,00  | 21% | 10 587,50 |
| 006 | 592170170  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                      | 26,25  | M  | 289      | 7 586,25  | 21% | 9 179,36  |
| 007 | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                         | 90     | M2 | 354      | 31 860,00 | 21% | 38 550,60 |
| 008 | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                                        | 155    | M2 | 258      | 39 990,00 | 21% | 48 387,90 |
| 009 | 592450180  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                              | 94,5   | M2 | 440      | 41 580,00 | 21% | 50 311,80 |
| 010 | 592450200  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                              | 162,75 | M2 | 389      | 63 309,75 | 21% | 76 604,80 |
| 011 | 567122114D | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl do 200 mm - Doplnění cca. 30% plochy                                     | 90     | M2 | 499      | 44 910,00 | 21% | 54 341,10 |
| 012 | 935113112D | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem z nerezové oceli vč. koncovek, čel                                 | 14     | M  | 1 250,00 | 17 500,00 | 21% | 21 175,00 |
| 014 | 935932321D | Odvodňovací polymerbetonový žlab ACO DRAIN N100 pro zatížení A15 s vnitřním spádem š 150 mm s roštem mřístkovým z nerezové oceli | 14     | M  | 3 550,00 | 49 700,00 | 21% | 60 137,00 |

Součet za 002 - Vodorovné konstrukce 305 186,00 369 275,06

003 - Ostatní práce a bourání

|     |           |                                                                                                       |        |    |          |           |     |            |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|-----------|-----|------------|
| 013 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | 28,8   | M3 | 3 200,00 | 92 160,00 | 21% | 111 513,60 |
| 015 | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síť tl přes 100 mm            | 28,8   | M3 | 1 750,00 | 50 400,00 | 21% | 60 984,00  |
| 016 | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | 97,085 | T  | 650      | 63 105,25 | 21% | 76 357,35  |



## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|

## Stavba: n24012 - Kamenický Šenov - rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti

## 001 - Plocha ze zámkové dlažby

## 001 - Zemní práce

|                                    |           |                                                                                                             |        |    |          |                  |     |                  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|------------------|-----|------------------|
| 001                                | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | 6,750  | M3 | 1 004,00 | 6 777,00         | 21% | 8 200,17         |
| 002                                | 181911102 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně                                | 22,500 | M2 | 47,00    | 1 057,50         | 21% | 1 279,58         |
| 003                                | 564871016 | Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63mm plochy do 100 m2 tl 300 mm                                                  | 22,500 | M2 | 479,00   | 10 777,50        | 21% | 13 040,78        |
| 004                                | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                    | 6,750  | M3 | 148,00   | 999,00           | 21% | 1 208,79         |
| <b>Součet za 001 - Zemní práce</b> |           |                                                                                                             |        |    |          | <b>19 611,00</b> |     | <b>23 729,31</b> |

## 002 - Vodorovné konstrukce

|                                             |            |                                                                                                                                 |         |    |          |                   |     |                   |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-------------------|-----|-------------------|
| 005                                         | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                    | 25,000  | M  | 300,00   | 7 500,00          | 21% | 9 075,00          |
| 006                                         | 592170170  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                     | 26,250  | M  | 204,00   | 5 355,00          | 21% | 6 479,55          |
| 007                                         | 596211111  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                        | 90,000  | M2 | 305,00   | 27 450,00         | 21% | 33 214,50         |
| 008                                         | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2                                       | 155,000 | M2 | 325,00   | 50 375,00         | 21% | 60 953,75         |
| 009                                         | 592450180  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                             | 94,500  | M2 | 420,00   | 39 690,00         | 21% | 48 024,90         |
| 010                                         | 592450200  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                             | 162,750 | M2 | 346,00   | 56 311,50         | 21% | 68 136,92         |
| 011                                         | 567122114D | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl do 200 mm - Doplnění cca. 30% plochy                                    | 90,000  | M2 | 444,00   | 39 960,00         | 21% | 48 351,60         |
| 012                                         | 935113112D | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem z nerezové oceli vč. koncovek, čel                                | 14,000  | M  | 1 100,00 | 15 400,00         | 21% | 18 634,00         |
| 014                                         | 935932321D | Odvodňovací polymerbetonový žlab ACO DRAIN N100 pro zatížení A15 s vnitřním spádem š 150 mm s roštem můstkovým z nerezové oceli | 14,000  | M  | 3 150,00 | 44 100,00         | 21% | 53 361,00         |
| <b>Součet za 002 - Vodorovné konstrukce</b> |            |                                                                                                                                 |         |    |          | <b>286 141,50</b> |     | <b>346 231,22</b> |

## 003 - Ostatní práce a bourání

|                                                |           |                                                                                                       |        |    |          |                   |     |                   |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|-------------------|-----|-------------------|
| 013                                            | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | 28,800 | M3 | 2 800,00 | 80 640,00         | 21% | 97 574,40         |
| 015                                            | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm           | 28,800 | M3 | 1 650,00 | 47 520,00         | 21% | 57 499,20         |
| 016                                            | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | 97,085 | T  | 450,00   | 43 688,25         | 21% | 52 862,78         |
| <b>Součet za 003 - Ostatní práce a bourání</b> |           |                                                                                                       |        |    |          | <b>171 848,25</b> |     | <b>207 936,38</b> |

## 004 - Přesun hmot a suti

|                                           |           |                                                                                                    |           |   |        |                   |     |                   |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|-------------------|-----|-------------------|
| 017                                       | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km                                                  | 109,235   | T | 250,00 | 27 308,75         | 21% | 33 043,59         |
| 018                                       | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot                                       | 2 184,700 | T | 16,00  | 34 955,20         | 21% | 42 295,79         |
| 019                                       | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                    | 12,150    | T | 242,00 | 2 940,30          | 21% | 3 557,76          |
| 020                                       | 469973112 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | 97,085    | T | 299,00 | 29 028,42         | 21% | 35 124,38         |
| 021                                       | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým        | 209,706   | T | 75,00  | 15 727,95         | 21% | 19 030,82         |
| <b>Součet za 004 - Přesun hmot a suti</b> |           |                                                                                                    |           |   |        | <b>109 960,62</b> |     | <b>133 052,34</b> |

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

| Poř. Kód                                                                                             | Popis     | Množství                                               | M.j.  | Cena/m.j. | Cena celk.        | % DPH    | Celkem s DPH      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>005 - VRN</b>                                                                                     |           |                                                        |       |           |                   |          |                   |
| 022                                                                                                  | 030001000 | Zařízení staveniště                                    | 1,000 | KUS       | 5 000,00          | 5 000,00 | 21% 6 050,00      |
| 023                                                                                                  | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | 1,000 | KM        | 5 000,00          | 5 000,00 | 21% 6 050,00      |
| <b>Součet za 005 - VRN</b>                                                                           |           |                                                        |       |           | <b>10 000,00</b>  |          | <b>12 100,00</b>  |
| <b>Celkem 001 - Plocha ze zámkové dlažby</b>                                                         |           |                                                        |       |           | <b>597 561,37</b> |          | <b>723 049,25</b> |
| <b>CELKEM Stavba: n24012 - Kamenický Šenov - rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti</b> |           |                                                        |       |           | <b>597 561,37</b> |          | <b>723 049,25</b> |

Rozpis DPH:

| Typ daně       | % DPH | Základ            | DPH               | Celkem s DPH      | Počet |
|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Základní sazba | 21%   | 597 561,37        | 125 487,89        | 723 049,25        | 23    |
| <b>CELKEM</b>  |       | <b>597 561,37</b> | <b>125 487,89</b> | <b>723 049,25</b> |       |



SaM silnice a mosty  
Děčín a.s.  
Oblouková 416/39  
405 02 Děčín I  
tel.: 412 704 521  
DIČ: CZ25042751



# Usnesení 41 Rady města Kamenický Šenov dne 8 března 2024

**Přítomni:** Bártil M. DiS, Tschakert T., Bc. Hovorka Z., Mgr. Bc. Kreuzová V.,  
**Omluveni:** Vičan A., Ing. Svitáková Š. Dis,  
**Zapisovatel:** Jarošová Jana,  
**Vedoucí pracovníci:** Ing. Antoniaciová M., Ing. Bezouška R., Sviták A.,  
**Ostatní:** Ing. Jirešová R., Kašparová L., Špačková Š.

## PROGRAM

### Obsah

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Kontrola usnesení.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> |
| 1.1      | Trvání úkolů.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| 1.2      | Trvalé úkoly .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| 1.2.1    | Úkoly z předchozích jednání.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| 1.2.2    | Úkoly pro RM vyplývající z jednání ZM.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        |
| <b>2</b> | <b>Záležitosti MěÚ .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> |
| 2.1      | Žádný bod v jednání.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        |
| <b>3</b> | <b>Finanční záležitosti.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> |
| 3.1      | Klub biatlonu Manušice, p.s., žádost o finanční příspěvek – příloha 1 ; 2 .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |
| 3.2      | Žádost o finanční dar – příloha .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| 3.3      | Převod závazků do podrozvahy – Energie pro s.r.o., Energie pod kontrolou, o.p.s. – příloha.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |
| 3.4      | Převod pohledávek do podrozvahy – Energie pod kontrolou, o.p.s. – příloha .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |
| 3.5      | Žádost o finanční dar –  s.r.o. – příloha .....                                                                                                                                                                                                                   | 5        |
| <b>4</b> | <b>Majetkové záležitosti.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b> |
| 4.1      | Žádost o pronájem části st. pozemku p. č. 625/6 o výměře 68 m <sup>2</sup> a části pozemku p. č. 2198/5 o výměře 30 m <sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha .....                                                                                                                                                                           | 6        |
| 4.2      | Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2466/4 ostatní plocha o výměře 20 m <sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha .....                                                                                                                                                                                                                       | 6        |
| 4.3      | Žádost o prodej pozemku p. č. 222/3 o výměře 154 m <sup>2</sup> (dle GP č. 465-297/2023) v k. ú. Prácheň – příloha .....                                                                                                                                                                                                                             | 6        |
| 4.4      | Žádost o prodej pozemku p. č. 1538/11 o výměře 235 m <sup>2</sup> v k. ú. Kam. Šenov – příloha .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 6        |
| 4.5      | Žádost o prodej pozemku p. č. 274/1 ttp o výměře 256 m <sup>2</sup> v k. ú. Prácheň – příloha.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        |
| 4.6      | Žádost o prodej části pozemku p. č. 198/1 zahrada o výměře cca 400 m <sup>2</sup> a části pozemku p. č. 198/4 ttp o výměře cca 100 m <sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha.....                                                                                                                                                             | 7        |
| 4.7      | Žádost o prodej st. pozemku p. č. 121/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 144 m <sup>2</sup> , pozemku p. č. 361/1 zahrada o výměře 360 m <sup>2</sup> , pozemku p. č. 362 trvalý travní porost o výměře 2.556 m <sup>2</sup> , pozemku p. č. 363 trvalý travní porost o výměře 375 m <sup>2</sup> vše v k. ú. Prácheň – příloha ..... | 7        |
| 4.8      | Aktualizace cen pozemků v k. ú. Kamenický Šenov a Prácheň – příloha.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        |
| 4.9      | Valorizace nájemného nebytových prostor – příloha .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        |
| 4.10     | Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru-místnost označená č. 4 v 2.NP-v budově úřadu č.p. 470 za účelem skladování gastronomických potřeb a zveřejnění záměru pronájmu technické místnosti vedle malého sálu KLVC – příloha 1 ; 2.....                                                                                                          | 9        |

|          |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.11     | Kontejnerová stání – příloha .....                                                         | 9         |
| 4.12     | Prodej stavby „Kamenický Šenov, ul. Horská, p. p. č. 2660 – kanalizace 2004 – příloha..... | 9         |
| 4.13     | VZMR – Oprava chodníků ul. Trtíkova - 1. etapa – příloha1 ; 2 ; 3 ; 4 .....                | 9         |
| <b>5</b> | <b>Záležitosti organizačních složek .....</b>                                              | <b>10</b> |
| 5.1      | PS – Výroční zpráva za rok 2023 – Pečovatelská služba – příloha .....                      | 10        |
| <b>6</b> | <b>Ostatní záležitosti .....</b>                                                           | <b>10</b> |
| 6.1      | Nákup autobusových zastávek – příloha.....                                                 | 10        |
| 6.2      | Rekonstrukce koupaliště – zpevněná plocha na terase – příloha1 ; 2 ; 3 ; 4.....            | 10        |



## 1 Kontrola usnesení

### 1.1 Trvání úkolů

#### 1.2 Trvalé úkoly

- 4/78-2013 – RM ukládá tajemnici města zpracovat smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s p. Josefem Špachmanem a pověřuje starostu podepsat výše uvedenou smlouvu. *(za rok 2023 splněno)*
- 9/73-2017 – RM ukládá tajemnici úřadu předkládat radě města na vědomí aktualizaci přílohy org. Řádu – počet zaměstnanců vždy k 31. 12. kalendářního roku. *(za rok 2023 splněno)*
- 23/80-2018 – RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ čtvrtletně předkládat do RM seznam dlužníků bytových a nebytových prostor. *(za IV/ 2023 splněno)*
- 1/01-2018 – RM ukládá starostovi města předkládat čtvrtletní přehledy o činnosti MP na jednání RM v nové, přehledné tabulce. *(za rok 2023 splněno)*

#### 1.2.1 Úkoly z předchozích jednání

- 13/44-2020 - RM ukládá starostovi města ve spolupráci s vedoucím ORM a SÚ jednat s žadatelem o prodeji pozemku p. č. 2198/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3486 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov a s nájemci dotčených ploch o možném oddělení přední části či nabídce jiného pozemku pro stávající nájemce. → *jednání proběhlo, zaslána nová žádost, bude předložena po doplnění všech náležitostí* → *trvá*  
*Zodpovědné osoby: starosta a vedoucí ORM*
- 32/55-2020 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ zajistit podklady pro nápravu stavu vedeného v katastru nemovitostí a následného vypracování aktualizace znaleckého posudku u bytových jednotek č. 10/6, 10/7, 10/13 a 10/14, Trtíkova ul., Kamenický Šenov → *v řešení odstraňování majetkového nesouladu* → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 8/97-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vyhotovit GP za účelem zjištění skutečné výměry žádané části pozemku p. č. 2198/3 ostatní plocha, manipulační plocha. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 11/98-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vyhotovit GP za účelem zjištění přesné výměry požadovaných částí pozemků p. č. 1769/9 a p. č. 1765/1 v k. ú. Kamenický Šenov. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 9/105-2022 - RM ukládá starostovi města jednat se zástupci Novoborské bytové společnosti o Mandátní smlouvě na zabezpečení správy majetku města Kamenický Šenov ze dne 28. 1. 2004 uzavřené mezi Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov 471 14, IČ 00260622 a Novoborskou bytovou společností, s.r.o, Purkyňova 227, Nový Bor 473 01, IČ 25003046. → *v pondělí 7.2.2024 proběhlo jednání, které bude dále pokračovat* → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: starosta* *Termín: červen 2022*
- 9/106-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vyhotovit GP za účelem zjištění přesné výměry žádané části p. p. č. 2682 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. p. p. č. 262, p. p. č. 466, p. p. č. 468 vše v k. ú. Kam. Šenov za účelem zjištění přesné výměry pozemků dle územního plánu města Kamenický Šenov. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 10/106-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vyhotovit znalecký posudek za účelem zjištění obvyklé ceny žádané části p. p. č. 2682 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kam. Šenov. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 25/107-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ připravit nabídku na zpracování studie celoplošného odkanalizování k. ú. Prácheň. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 17/109-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vypracovat GP na zjištění přesné výměry požadované části p. č. 2198/5 trvalý travní porost v k. ú. Kamenický Šenov. → *trvá*  
*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*
- 18/111-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vypracovat GP na zjištění přesné výměry požadovaných částí pozemků p. č. 1775/4 trvalý travní porost a části pozemku p. č. 1775/1 trvalý travní porost o celkové výměře cca 600 m<sup>2</sup> v k. ú. Kam. Šenov. → *trvá*

*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*

- 20/111-2022 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vypracovat GP na zjištění přesné výměry požadované části pozemku o výměře cca 20 m<sup>2</sup> v k. ú. Kam. Šenov. → *trvá*

*Zodpovědná osoba: vedoucí ORM*

- 6/11/2023 - RM ukládá vedoucímu ORM a SÚ nechat vyhotovit GP na zjištění přesné výměry požadované části pozemku p. č. 359/1 zeleň v k. ú. Kam. Šenov.
- 5/16/2023 - RM ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat do rozpočtu částku 120 000,00 Kč na roky 2024,2025,2026 na doplacení elektronické úřední desky a informačního panelu. → *r.2024 byl splněn*
- 3/39/2024 - RM ukládá tajemnici města zajistit zpracování žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP → *splněno*

#### **1.2.2 Úkoly pro RM vyplývající z jednání ZM**

▪

## **2 Záležitosti MěÚ**

### **2.1 Žádný bod v jednání**

## **3 Finanční záležitosti**

### **3.1 Klub biatlonu Manušice, p.s., žádost o finanční příspěvek – příloha1 ; 2**

#### **Usnesení RM 1/41-2024**

RM **schvaluje** poskytnutí neinvestiční dotace Klubu biatlonu Manušice, p.s. ve výši 30tis.Kč.

#### **Usnesení RM 2/41-2024**

RM **schvaluje** znění veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci spolku Klub biatlonu Manušice, p.s.

### **3.2 Žádost o finanční dar – příloha**

#### **Usnesení RM 3/41-2024**

RM **schvaluje** poskytnutí finančního daru ve výši 20tis.Kč panu [REDACTED] na úhradu části nákladů spojených s pořádáním druhého ročníku Prácheňského plesu.

### **3.3 Převod závazků do podrozvahy – Energie pro s.r.o., Energie pod kontrolou, o.p.s. – příloha**

#### **Usnesení RM 4/41-2024**

RM **bere na vědomí** převod závazků vůči společnostem Energie pro s.r.o. a Energie pod kontrolou, o.p.s. do podrozvahy.

### **3.4 Převod pohledávek do podrozvahy – Energie pod kontrolou, o.p.s. – příloha**

#### **Usnesení RM 5/41-2024**

RM **bere na vědomí** odpis pohledávek za společnostmi Energie pod kontrolou, o.p.s. do podrozvahy.

### **3.5 Žádost o finanční dar – [REDACTED] s.r.o. – příloha**


#### **Usnesení RM 6/41-2024**

RM **schvaluje** poskytnutí finančního daru ve výši 100.000Kč společnosti [REDACTED] s.r.o., IČ: 19837810, se sídlem [REDACTED], 470 01 Česká Lípa.

## 4 Majetkové záležitosti

### 4.1 Žádost o pronájem části st. pozemku p. č. 625/6 o výměře 68 m<sup>2</sup> a části pozemku p. č. 2198/5 o výměře 30 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha

#### Usnesení RM 7/41-2024

RM **schvaluje** pronájem části st. pozemku p. č. 625/6 o výměře 68 m<sup>2</sup> a části pozemku p. č. 2198/5 o výměře 30 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov za účelem užívání zahrady od 1.4.2024, na základě nájemní smlouvy, paní , bytem , 471 17 Česká Lípa za cenu dle usnesení rady města č. RM 15/82-2014 konané dne 17.2.2014, 3Kč/m<sup>2</sup>/rok, tj. 294,- Kč/rok.



### 4.2 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2466/4 ostatní plocha o výměře 20 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha

#### Usnesení RM 8/41-2024

RM **schvaluje** pronájem části pozemku p. č. 2466/4 ostatní plocha o výměře 20 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov za účelem užívání parkovacího místa na základě nájemní smlouvy, paní , bytem , 471 14 Kamenický Šenov za cenu dle usnesení rady města č. RM 15/82-2014 konané dne 17.2.2014, tj. 1.210,- Kč/rok vč. DPH. Nájemné se sjednává na dobu určitou, tj. do 31.12.2024.



### 4.3 Žádost o prodej pozemku p. č. 222/3 o výměře 154 m<sup>2</sup> (dle GP č. 465-297/2023) v k. ú. Prácheň – příloha

#### Usnesení RM 9/41-2024

RM **doporučuje ZM schválit** prodej pozemku p. č. 222/3 o výměře 154 m<sup>2</sup> (dle GP č. 465-297/2023) v k. ú. Prácheň za účelem rozšíření zahrady, na základě znění kupní smlouvy, paní , bytem , 471 14 Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 26 ze dne 22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. za 30.800,- Kč. Kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku.





#### Usnesení RM 10/41-2024

RM ukládá trvalý úkol vedoucímu SÚ, předkládat žádosti o prodej pozemků v k.ú. Prácheň Osadnímu výboru Prácheň k vyjádření.



### 4.4 Žádost o prodej pozemku p. č. 1538/11 o výměře 235 m<sup>2</sup> v k. ú. Kam. Šenov – příloha

#### Usnesení RM 11/41-2024

RM **doporučuje ZM schválit** prodej pozemku p. č. 1538/11 o výměře 235 m<sup>2</sup> v k. ú. Kam. Šenov za účelem rozšíření zahrady, na základě znění kupní smlouvy, panu , bytem , 471 14 Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 26 ze dne 22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. za 47.000,- Kč. Kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku.





4.5 Žádost o prodej pozemku p. č. 274/1 ttp o výměře 256 m<sup>2</sup> v k. ú. Prácheň – příloha

**Usnesení RM 12/41-2024**

RM **schvaluje** zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 274/1 ttp o výměře 256 m<sup>2</sup> v k. ú. Prácheň za účelem rozšíření zahrady majiteli č. p. 173 v k. ú. Prácheň.

4.6 Žádost o prodej části pozemku p. č. 198/1 zahrada o výměře cca 400 m<sup>2</sup> a části pozemku p. č. 198/4 ttp o výměře cca 100 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov – příloha

**Usnesení RM 13/41-2024**

RM **schvaluje** zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 198/1 zahrada o výměře cca 400 m<sup>2</sup> a části pozemku p. č. 198/4 ttp o výměře cca 100 m<sup>2</sup> v k. ú. Kamenický Šenov za účelem rozšíření zahrady spolumajiteli p. č. 185/5 v k. ú. Kam. Šenov.

**Usnesení RM 14/41-2024**

RM **ukládá** vedoucímu SÚ komunikovat s KÚ rozdělení požadované části pozemku p. č. 198/1 a požadované části pozemku p. č. 198/4 v k. ú. Kam. Šenov v rámci mapování v obci Kamenický Šenov.

4.7 Žádost o prodej st. pozemku p. č. 121/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeníště o výměře 144 m<sup>2</sup>, pozemku p. č. 361/1 zahrada o výměře 360 m<sup>2</sup>, pozemku p. č. 362 trvalý travní porost o výměře 2.556 m<sup>2</sup>, pozemku p. č. 363 trvalý travní porost o výměře 375 m<sup>2</sup> vše v k. ú. Prácheň – příloha

**Usnesení RM 15/41-2024**

RM **schvaluje** zaplacení nájemného panem [REDAKCE] bytem [REDAKCE], 415 01 Teplice, za st. pozemek p. č. 121/1 zastavěná plocha, zbořeníště o výměře 129 m<sup>2</sup> (dle GP č. 461-68/2022) v k. ú. Prácheň za 3 roky zpětně, a to ve výši obvyklého nájmu v místě a čase, tj. dle usnesení rady města č. RM 15/82-2014 konané dne 17.2.2014, 3Kč/m<sup>2</sup>/rok, tj. celkem **1.161,- Kč**.

**Usnesení RM 16/41-2024**

RM **schvaluje** adresné zveřejnění záměru prodeje st. pozemku p. č. 121/1 zastavěná plocha, zbořeníště o výměře 129 m<sup>2</sup> (dle GP č. 461-68/2022) v k. ú. Prácheň za účelem narovnání majetkoprávních vztahů majiteli č. e. 2 v k. ú. Prácheň.

**Usnesení RM 17/41-2024**

RM **neschvaluje** zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 361/1 zahrada o výměře 360 m<sup>2</sup>, pozemku p. č. 362 trvalý travní porost o výměře 2.556 m<sup>2</sup> a pozemku p. č. 363 trvalý travní porost o výměře 375 m<sup>2</sup> vše v k. ú. Prácheň za účelem zřízení zahrady.

### Usnesení RM 18/41-2024

RM **doporučuje ZM zrušit** usnesení č. 26.2/1/2021 ze dne 22.9.2021.

Ceny za prodeje pozemků v k. ú. Kamenický Šenov a Prácheň takto:

- Louky, zahrady, trvalé travní porosty, ostatní plochy, ostatní komunikace 120Kč/m<sup>2</sup>
- Louky, zahrady, trvalé travní porosty, ostatní plochy, ostatní komunikace (přesně vymezen v zákoně o dani z přidané hodnoty) 120Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- Stavební pozemky (přesně vymezen v zákoně o dani z přidané hodnoty) 200Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- U pozemků v lokalitě 18RD v ul. B. Němcové bude cena za pozemek 200Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši a jednorázový poplatek 12.500,- Kč za zbudování přípojky NN
- Podnikání 200Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- Lokalita „zahrádky Hutská“ 120Kč/m<sup>2</sup>

### Usnesení RM 19/41-2024

RM **doporučuje ZM schválit** ceny za prodeje pozemků v k. ú. Kamenický Šenov a Prácheň takto:

- Louky, zahrady, trvalé travní porosty, ostatní plochy, ostatní komunikace 250,- Kč/m<sup>2</sup>
- Louky, zahrady, trvalé travní porosty, ostatní plochy, ostatní komunikace (přesně vymezen v zákoně o dani z přidané hodnoty) 250,- Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- Stavební pozemky (přesně vymezen v zákoně o dani z přidané hodnoty) 500,-Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- U pozemků v lokalitě ul. Větrná bude cena za pozemek 800,-Kč/m<sup>2</sup> + DPH v zákonné výši
- Lokalita „zahrádky Hutská“ 120,-Kč/m<sup>2</sup> stávajícím nájemníkům
- Lokalita „zahrádky Hutská“ 250,-Kč/m<sup>2</sup> novým žadatelům
- Zřízení VB – dle aplikace e-bremena.cz + DPH v zákonné výši
- Hlasování: (Pro/Proti/Zdržel se) – (4/0/0)

### Usnesení RM 20/41-2024


RM **odkládá** změnu cen pronájmů pozemků.



### 4.9 Valorizace nájemného nebytových prostor – příloha

### Usnesení RM 21/41-2024

RM **neschvaluje** zvýšení nájemného o míru inflace o 10,7 % od 1.4.2024 u nebytových prostor:

- Lékárna  s.r.o., Osvobození 464/901
- Zobrazovací centrum, Osvobození 464/902
-  – ZOO potřeby, nám. TGM 1009/903
-  , nám. TGM 1009/904
-  , nám. T.G. Masaryka 1009/905
- NS7 s.r.o. jídelna, nám. T.G. Masaryka 1010/901
-  , nám. TGM 1009/906
-  , nám. T.G. Masaryka 1009/901
- Počítače  , nám. T.G. Masaryka 1009/902



4.10 **Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru-místnost označená č. 4 v 2.NP-v budově úřadu č.p. 470 za účelem skladování gastronomických potřeb a zveřejnění záměru pronájmu technické místnosti vedle malého sálu KLVC – příloha1 ; 2**

**Usnesení RM 22/41-2024**

RM **schvaluje** ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi firmou **MAKROFARM s.r.o.**, Kamenický Šenov IČO 09322736 a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČO 00260622 ze dne 15.1.2021, uzavřené za účelem pronájmu nebytového prostoru, tj. místnosti označené č. 4 v 2.NP – v budově úřadu č.p. 470 Osvobození, Kamenický Šenov, a to dohodou k 30.4.2024.

**Usnesení RM 23/41-2024**

RM **schvaluje** zveřejnění záměru pronájmu jedné místnosti (technické místnosti vedle malého sálu KLVC) v budově úřadu č.p. 470, ul. Osvobození, Kamenický Šenov, za účelem skladování gastronomických potřeb konkrétnímu nájemci: firmě **MAKROFARM s.r.o.**, Kamenický Šenov IČO 09322736. Výše měsíčního nájemného za pronájem předmětné nemovitosti činí 1.000,-Kč.

4.11 **Kontejnerová stání – příloha**

**Usnesení RM 24/41-2024**

RM **schvaluje** cenovou nabídku společnosti **MAKROFARM s.r.o.**, 512 43, IČO 08712336, na vybudování kontejnerových stání – 1) ul. Mistrovická za cenu 77 907,06 Kč vč. DPH 21%, 2) ul. Oldřichovská za cenu 67 116,28 Kč vč. DPH 21%, 3) Prácheň „točna“ za cenu 68 674,76 Kč vč. DPH 21% a 4) Stará huť za cenu 77 907,06 Kč. vč. DPH 21%.

4.12 **Prodej stavby „Kamenický Šenov, ul. Horská, p. p. č. 2660 – kanalizace 2004 – příloha**

**Usnesení RM 25/41-2024**

RM **doporučuje ZM schválit** prodej stavby „Kamenický Šenov, ul. Horská, p. p. č. 2660 – kanalizace 2004“ na základě znění kupní smlouvy, firmě SVS a. s., Přítkovská 1689, Teplice 415 50 za 1.000,- Kč.

4.13 **VZMR – Oprava chodníků ul. Trtíkova - 1. etapa – příloha1 ; 2 ; 3 ; 4**

**Usnesení RM 26/41-2024**

RM **schvaluje** nabídku firmy: **MAKROFARM s.r.o.**, IČ: 66107636, za cenu 759 550 ,00Kč bez DPH což je 919 055,50Kč včetně DPH 21%, na akci: Oprava chodníků ul. Trtíkova - 1. etapa.

**Usnesení RM 27/41-2024**

RM **schvaluje** SoD 03/2024/M na akci: Oprava chodníků ul. Trtíkova - 1. etapa, mezi městem Kamenický Šenov, IČ:00260622, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov a **MAKROFARM s.r.o.**, IČ: 66107636.

## **5 Záležitosti organizačních složek**

### **5.1 PS – Výroční zpráva za rok 2023 – Pečovatelská služba – příloha**

#### **Usnesení RM 28/41-2024**

RM **bere na vědomí** výroční zprávu organizační složky Pečovatelská služba Kamenický Šenov za rok 2023

## **6 Ostatní záležitosti**

### **6.1 Nákup autobusových zastávek – příloha**

#### **Usnesení RM 29/41-2024**

RM **schvaluje** nákup 1 ks autobusové zastávky od firmy VAKO mobiliář s.r.o., Vlastina 889/23, Ruzyně, 161 00 Praha, IČ: 06195954, DIČ: CZ06195954 za celkovou částku včetně dopravy 128 502,- Kč vč. DPH.

### **6.2 Rekonstrukce koupaliště – zpevněná plocha na terase – příloha1 ; 2 ; 3 ; 4**

#### **Usnesení RM 30/41-2024**

RM **schvaluje** cenovou nabídku od firmy SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751 za 597 561,37- Kč bez DPH, což je 723 049,25- Kč včetně DPH 21%, na akci „Rekonstrukce koupaliště – zpevněná plocha na terase“.

#### **Usnesení RM 31/41-2024**

RM **schvaluje** SoD 03/2024/M na akci: Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti, mezi městem Kamenický Šenov, IČ:00260622, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov a SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751.

V Kamenickém Šenově, dne 12. března 2024

Zapsala: Jarošová Jana

.....  
MARTIN BÁRTL DiS  
starosta města v.r

.....  
TOMÁŠ TSCHAKERT  
místostarosta města v.r















Přejímací řízení zahájeno dne 17.04.2024

Zástupci objednatele: Město Kamenický Šenov  
Bártl Martin

Zástupci dodavatele: SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
David Dirigl



Ostatní účastníci:

provedli přejímací řízení této stavby (její ucelené části) :

Název a určení

324011

„Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby na koupališti“

|                                                                    |                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Místo<br><b>Kamenický Šenov</b>                                    | Smlouva o dílo č.<br>04/2024/M | Datum započetí prací<br><b>03.2024</b>  |
| Průběh a výsledky provedených zkoušek:<br><b>Nebyly požadovány</b> |                                | Datum dokončení prací<br><b>04.2024</b> |

Provedení prací odpovídá projektu a technickým normám. Jakost prací je dle požadavků objednatele.

Ano

Základní rozměry, stručný technický popis:

Rekonstrukce plochy ze zámkové dlažby

Technickoprávní dokumentace:

Stavební povolení:

Jiné:

Hodnota stavby (předávané části) :

dle SOD/obj bez DPH 597 561,37 Kč

skutečnost bez DPH 597 561,37 Kč

celkem vč. DPH 723 049,25 Kč

Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne) :

Neproběhlo.

Zjištěné vady a nedodělky:

Bez vad a nedodělků.

Odstranění závad provede (kdo a kdy) :

-

Závady odstraněny:

Podpis TDI:

Datum:

Záruční doba do (datum) :

~~Bez záruky~~ 36 měsíců (do 17.4.2027)

Závěrečný posudek účastníků řízení, prohlášení objednatele o přejímce odevzdávaného díla nebo jeho odmítnutí (důvody) :

Dnešního dne dodavatel dokončenou stavbu předává a objednatel přejímá bez výhrad.

Dodavatel zároveň předává následující doklady a dokumentace:

viz / bez předávací dokumentace

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán:

dne 17.04.2024

| jména | Funkce | podpisy |
|-------|--------|---------|
|-------|--------|---------|

|                                    |                |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bártl Martin<br>VZ: TOMÁŠ TRCHÁČEK | Starosta města | MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV<br>Městský úřad<br>Čsvozen: 470<br>4 Kamenický Šenov<br>IČO 002 60 622 |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |               |                                                                                                              |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| David Dirigl | Stavbyvedoucí | SaM silnice a mosty Děčín a.s.<br>Oblouková 418/39<br>405 02 Děčín I<br>tel.: 412 704 521<br>DIČ: CZ25042751 |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|